แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 **แบบ ผด. 5**

ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	รายการ	ลำดับตามแผนจัดหา (ผด.2)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซองภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ(วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้ายภายใน	หมายเหตุ
1	วัสดุเพื่อจัดทำเครื่องมือกู้ภัย จำนวน	161	สอบราคา	มี.ค. 52	มี.ค. 52	เม.ย. 52	30		
	79 รายการ ตามแบบของกรมป้องกัน								
	และบรรเทาสาธารณภัย								
2	โครงการจัดหาเตาเผาขยะชุมชนพร้อม	162	สอบราคา	มี.ค. 52	มี.ค. 52	เม.ย. 52	120		
	ติดตั้งเตาเผาขยะแบบใช้อากาศช่วย								
	ในการเผาไหม้								
3	ค่าก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์	164	สอบราคา	มี.ค.-52	มี.ค.-52	เม.ย.-52	90		
	ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 21 เมตร								
	หรือพื้นที่อาคารไม่น้อยกว่า 230								
	ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)								

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (เพิ่มเติม) **แบบ ผด. 5**

ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	รายการ	ลำดับตามแผนจัดหา (ผด.2)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซองภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ(วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้ายภายใน	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.	9	สอบราคา	ส.ค. 51	ส.ค. 51	ก.ย. 51	60 วัน		
	(มอก. ชั้น 3) ถนนบ้านวัด-เมืองคง								
	(ช่วงทางเข้าเทศบาลตำบลเทพาลัย ถึง								
	สามแยกบ้านวัด) หมู่ที่ 15 ขนาดเส้น								
	ผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร ความยาว 286								
	เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 28 บ่อ								
	ตามแบบเทศบาลตำบลเทพาลัยกำหนด								