

คู่มือฉบับ



ประกาศเทศบาลตำบลเทพา เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลเทพา ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานพัสดุในการจัดซื้อจัดจ้าง และใช้ประกอบการจัดการแผนการบริหารงานพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและเป็นการเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ของเทศบาลตำบลเทพาต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายประทีป ล้ากลาง)

นายกเทศมนตรีตำบลเทพา

..... ปลัดเทศบาล
..... ผอ.กอง
..... หัวหน้างาน
..... เจ้าหน้าที่
..... พิมพ์/วาน

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา

ตามที่เทศบาลตำบลเทพาลัยได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เพื่อให้การ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดย การกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน กลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการ เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้ มากที่สุด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็น ธรรม มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ที่คำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ ซึ่งจะก่อให้เกิดความ คุ่มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการดำเนินงาน และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทำให้การ จัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมให้ ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประกอบกับมาตรการอื่น ๆ เช่น การ จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ นั้น

เพื่อแสดงให้เห็นว่าการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลเทพาลัย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ และมีความคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน คุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่กำหนดให้มีการวิเคราะห์ผลการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี จึงได้จัดทำรายงานสรุปผลและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลเทพาลัยได้จัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และวิเคราะห์ผลการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อแสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมา มีผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้างจำแนก ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการ มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมา และนำผลการวิเคราะห์ที่ได้ ไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป

ซึ่งเทศบาลตำบลเทพาได้ดำเนินการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายจ่ายจากงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายได้) งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,239,000 บาท (สองล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปี จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50 เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,351,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เบิกจ่ายจริง 1,348,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) มีการประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นจำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 0.22 โดยมีรายละเอียดดังนี้

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามเทศบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายละเอียดโครงการตามแผนงาน	ประเภทการจัดหา/จำนวนโครงการ		งบประมาณที่สั่งไว้(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ส่วนต่าง งบประมาณ (บาท)	ประหยัด งบประมาณ (ร้อยละ)	หมายเหตุ
		ประกาศเชิญชวนทั่วไป	เฉพาะเจาะจง					
1	เทศบาล 10 ติดกับถนนเทศบาล 11 (จุดเริ่มต้นบริเวณที่นา นายโย เอียงกลาง จุดสิ้นสุดบริเวณ คสล.เดิมที่นา นางฉวีล ตอนกลาง) หมู่ที่ 9	-	/	270,000.00	-	-	-	มีสัญญาแล้ว กำลังดำเนินการก่อสร้าง
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล 16 (ช่วงต่อจากถนน คสล.เดิมทางลงถนนบ้านวัด-เมืองคง) หมู่ที่ 10	-	/	364,000.00	363,000.00	1,000.00	0.27	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 18 ซอย 1 หมู่ 10	-	/	234,000.00	-	-	-	มีสัญญาแล้ว กำลังดำเนินการก่อสร้าง
4	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 17 หมู่ที่ 10	-	/	489,000.00	488,000.00	1,000.00	0.20	
5	โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนน คสล. (OVERLAY) ด้วยแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนเทศบาล 11 (ช่วงที่ 1) หมู่ 15	-	/	498,000.00	497,000.00	1,000.00	0.20	
6	โครงการบูรณะงานทางผิวจราจรหินคลุกให้เป็นผิวจราจรคอนกรีต ถนนเทศบาล 18 ไปบ้านมะค่า (Sta.0+147 - Sta.0+266) หมู่ที่ 9	-	/	384,000.00	-	-	-	มีสัญญาแล้ว กำลังดำเนินการก่อสร้าง

รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


ตารางที่ 1 : ตารางแสดงร้อยละของการจำแนกโครงการตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จำนวนครั้ง	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		
	วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	วิธีเฉพาะเจาะจง	วิธีคัดเลือก
6	ไม่มี	6	ไม่มี
คิดเป็นร้อยละ	0	100	0

สรุปผลการวิเคราะห์ตารางที่ 1

จากตาราง จะเห็นได้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเทพาลัย ได้ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจำนวนทั้งสิ้น 6 โครงการ พบว่า การจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง คิดเป็นร้อยละ 100 และไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการจัดหาประเภทอื่น ๆ แผนภูมิแสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกาศเชิญชวน ไม่มี วิธีคัดเลือก ไม่มี - เทศบาลตำบลเทพาลัย พบว่า การจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 6 โครงการ




ตารางที่ 2 : ตารางแสดงร้อยละของการจำแนกโครงการตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบประมาณ(บาท)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		
	วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	วิธีเฉพาะเจาะจง	วิธีคัดเลือก
1,351,000	ไม่มี	1,351,000	ไม่มี
คิดเป็นร้อยละ	0	100	0

สรุปผลการวิเคราะห์ตารางที่ 2

จากตาราง จะเห็นได้ว่างบประมาณในภาพรวม ที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล ตำบลเทพาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 1,351,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) จากการวิเคราะห์พบว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงมีจำนวนเงินมากที่สุด เป็นจำนวนเงิน งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 1,351,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 50 และโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในงบประมาณ 2565 รวมทั้งสิ้น 888,000 บาท (แปดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 50 ตามตารางดังนี้



ร้อยละของการดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

จากผลการวิเคราะห์ จะเห็นได้ว่า การจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ตามเทศบัญญัติรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 6 โครงการ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50 ส่วนงบประมาณที่ตั้งไว้ตามเทศบัญญัติรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,239,000 บาท และโครงการยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จในปี จำนวน 3 โครงการ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 888,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 50

ร้อยละของความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

จากการเปรียบเทียบงบประมาณที่ตั้งไว้ทั้งสิ้น จำนวน 2,239,000 บาท และเบิกจ่ายจริงเป็นเงิน 1,348,000 บาท ซึ่งเป็นการประหยัดงบประมาณสำหรับวงเงินที่ใช้จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ เป็นจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างได้ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน 3,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.22 ของจำนวนเงินที่ประหยัดได้จากวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้างทั้ง 3 โครงการ

ปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดที่พบในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งานพัสดุกลาง กองคลัง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ประสบกับปัญหาและอุปสรรคหลาย ด้าน ทั้งปัญหาที่เกิดจากภายในองค์กรและนอกหน่วยงาน สาเหตุที่ทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า และไม่มีประสิทธิภาพ มีดังนี้

1. ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการดำเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิด ความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานได้
2. คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละชุดยังขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบพัสดุ
3. การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพใช้เวลานานเนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการค้นหาและ คัดราคา
4. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณเสนอความต้องการให้จัดหาพัสดุ แต่ไม่แจ้งรายละเอียด เกี่ยวกับพัสดุที่ต้องการใช้ ต้องเสียเวลาส่งเรื่องกลับไปจัดทำรายละเอียด
5. การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทาง ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระบบไม่เสถียร ทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่อเข้าระบบ ได้ เนื่องจากระบบขัดข้องและมีการปิดปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เพื่อปรับปรุงระบบ ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน
6. มีการออกกฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจากกรมบัญชีกลาง อย่าง ต่อเนื่อง ทำให้ต้องคอยติดตามตรวจสอบ แก้ไข การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระเบียบที่กำหนด ส่งผลให้ อาจเกิดการผิดพลาดและล่าช้าในการปฏิบัติงาน และต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องอย่างเคร่งครัดจากผู้บังคับบัญชา

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการทำงานของสำนัก/กอง

ผู้รับผิดชอบโครงการ ควรเตรียมการจัดทำรายละเอียดพัสดุที่ต้องการ ให้เป็นไปตาม แผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง และแผนจัดหาพัสดุของเทศบาลอย่างเคร่งครัด รวมถึงคำนึงถึงแผนการใช้ จ่ายเงิน เพื่อให้มีเวลาเพียงพอให้งานพัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ทั้งนี้เนื่องจากการจัดซื้อ จัดจ้าง มีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติแต่ละขั้นตอนซึ่งมีระยะเวลาตามที่ระเบียบฯ กำหนดไว้ หากไม่ดำเนินการ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนจัดหาพัสดุ จนเวลาล่วงเลยใกล้ถึง ระยะเวลาสิ้นสุดการใช้งบประมาณ แล้วมาดำเนินการเร่งรัดจัดซื้อจัดหาในระยะเวลาสั้น ย่อมทำให้การ ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิด ข้อผิดพลาด และเวลาในการจัดหาไม่เพียงพอที่จะจัดหาได้ตาม ระเบียบฯ ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างบางรายการ ไม่สามารถกระทำได้ทันภายในปีงบประมาณ ซึ่งส่งผลเสียต่อ การบริหารงานของเทศบาล และทำให้การใช้ จ่ายเงินไม่เป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ควรนำผลการ วิเคราะห์ที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป

ข้อพิจารณาเพื่อการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร

1. จัดอบรมบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ด้านกฎหมาย หรือความรู้ความชำนาญ ทั้งนี้เนื่องจากการ ปฏิบัติงานด้านพัสดุ กระบวนการมีส่วนเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ มติ และกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากทำให้ต้องบุคลากรที่มีความรู้เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการละเลย ไม่ปฏิบัติตามที่ ระเบียบกำหนด
2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ควรมีการควบคุมการ ดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในสัญญา และบริหารสัญญาให้เป็นไปตามเวลาและ ขั้นตอนที่กำหนด อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ
3. ควรกำหนดให้มีการรายงานสรุปผลการดำเนินงาน และวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นประจำ และต่อเนื่องต่อผู้บริหาร เพื่อนำข้อมูลที่ใช้ตัดสินใจในการบริหารงาน มีข้อมูลที่ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ เพื่อนำมาวางแผนและพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
